
план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп.

Итого, в т.ч. 17 031,31 92,40 0,5% 16 596,31 92,40 0,6% 104,00 0,00 0,0% 331,00 0,00 0,0%

Амортизация 868,48 0,00 0,0% 433,48           0,0% 104,00 0,0% 331,00 0,0%

Бюджет НСО 13 646,67 0,00 0,0% 13 646,67 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Бюджет МО 2 516,15 92,40 3,7% 2 516,15       92,40 3,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

месяц год план факт

Прокладка новых участков водопровода 1 2016 Декабрь 2016 0,00 0,00 2 516,15 2 516,15 92,40 92,40 92,40 2 423,75 нет финансироавния

13 646,67 13 646,67 0,00 0,00 13 646,67 нет финансироавния

Реконструкция водозаборной скважины 1 2016 Декабрь 2016 0,00 0,00 433,48 433,48 0,00 0,00 0,00 433,48 нет финансирования

Установка станции управления насосоами 

питьевой воды
2 2017 Декабрь 2017 0,00 0,00 104,00 0,00

Установка приборов учета 3 2018 Декабрь 2018 0,00 0,00 331,00 0,00

1
 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

2 Нарастающим итогом за год
3
 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

4
 В ценах отчетного года

Барабинский район, Таскаевский сельсовет, МУП  «Жилкомхоз» Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

Инвестиционная программа
Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

Реконструкция системы водоснабжения 

с. Таскаево Барабинского района 

Новосибирской области на 2016-2018 

годы (ПРИКАЗ от 26 ноября 2015 года № 

362-В)

Итого 2016 2017 2018

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программ ы в разрезе мероприятий

Осталось 

профинансиро

вать по 

результатам 

отчетного 

периода 4

Всего 

утверждено на 

весь период 

реализации 

ИП (полная 

стоимость) 1

Утверждено 

на 2016 год 1

Факт за 1 

квартал 

2016 года 
2,4

Причины отклоненийНаименование строек

Период 

реализации 

согласно ИП, лет

Плановый год 

ввода в 

эксплуатацию 

/ выполнения 

мероприятия 

1

Фактическая дата ввода в 

эксплуатацию / выполнения 

мероприятия 

Стадия выполнения 2, % Внесены 

изменен

ия по 

объекта

м

Источник финансирования

Внесены 

изменен

ия

Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Факт за 1 

полугодие 2016 

года 2,4

Факт за 9 

месяцев 

2016 года 2,4

Бюджет муниципального 

образования

Бюджет субъекта РФ

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к  объектам централизованных  систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

Факт за год 

2016 года 
2,4

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления



Ожидаемые

значения

после

реализации

мероприятия

 Срок окупаемости, лет 15   15

 Перебои в снабжении потребителей 

(часов на потребителя)
0,2 0,2 -

 Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг (час./день)
0,2 0,2 -

 Уровень потерь (%)в сети 2 2

 Износ систем коммунальной 

инфраструктуры (%), в том числе:
73 73 -

     -оборудование водозаборов 27 27 -

     -оборудование системы 

транспортировки воды
84 84 -

 Обеспеченность потребления товаров и 

услуг приборами учета (%)
22 22 -

 Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к коммунальной 

инфраструктуре (%)

75 75

 Численность населения, пользующихся 

услугами данной организации (чел.)
985 985 -

 Удельное водопотребление (куб.м/чел) 

в месяц
3,3 3,3 -

 Расход электроэнергии на выработку 1 

куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.
0,53 0,53 -

 Расход электроэнергии на передачу 1 

куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.
0,72 0,72 -

 Количество аварий, всего, ед. 28 28 -

 Количество аварий на 1 км сетей 

холодного водоснабжения, ед.
3 3 -

 Производительность труда на 1 

человека, тыс. руб./чел.(без учёта 

инвест.надбавки)

9,4 9,4

Значения 

показателей на 

период, 

предшествую щий 

началу 

реализации ИП 

(факт)

Значения 

показателей 

на текущий 

отчетный 

период 2016 

год (факт)

Наименование показателей
2

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества  и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения


