
план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп.

ПРИКАЗ от 30 ноября 2016 года № 314-ТП Итого, в т.ч. 64 878,00 5 024,45 7,7% 23 907,00 5 024,45 21,0% 21 974,00 0,00 0,0% 18 997,00 0,00 0,0%

Плата за ТП 34 488,00 2 280,91 6,6% 13 777,00 2 280,91 16,6% 11 844,00 0,0% 8 867,00 0,0%

Амортизация 30 390,00 2 743,54 9,0% 10 130,00 2 743,54 27,1% 10 130,00 0,0% 10 130,00 0,0%

месяц год план факт

Корректировка проекта "Водоснабжение 

г.Бердска. Водовод 2-го подъема" (шифр 

2379, разработчик ООО 

"Сибгипрокоммунводоканал")

1 2017 Декабрь 2017 0,00 100,00 2 032,00 2 032,00 1 654,09 2 280,91 -248,91

Строительство водовода 2-го подъема (этап 

1)
2 2018 Декабрь 2018 0,00 0,00 15 287,00 10 662,00 0,00 10 662,00

Строительство водовода 2-го подъема (этап 

2)
3 2019 Декабрь 2019 0,00 0,00 17 169,00 1 083,00 0,00 1 083,00

Модернизация пожарного водопровода на 

микрорайоне "Северный"
1 2018 Декабрь 2018 0,00 0,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00

Техническое перевооружение, модернизация 

технологического оборудования и систем, 

насосного оборудования водозаборных и 

водопроводно-очистных сооружений НФС-1

3 2019 Декабрь 2019 0,00 2,73 5 580,00 1 690,00 152,19 152,19 1 537,81

Техническое перевооружение, модернизация 

технологического оборудования и систем, 

насосного оборудования водозаборных и 

водопроводно-очистных сооружений НФС-2

3 2019 Декабрь 2019 0,00 12,27 21 120,00 8 440,00 2 591,35 2 591,35 5 848,65

г. Бердск, МУП "КБУ"

Осталось 

профинансир

овать по 

результатам 

отчетного 

периода 4

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Причины отклонений

Всего 

утверждено на 

весь период 

реализации ИП 

(полная 

стоимость) 1

Утвержден

о на 2017 

год 1

Факт за год 

2017 года 2,4

Наименование строек

Период 

реализации 

согласно ИП, лет

Плановый год 

ввода в 

эксплуатацию 

/ выполнения 

мероприятия 

1

Фактическая дата ввода в 

эксплуатацию / 

выполнения мероприятия 

Амортизационные 

отчисления

Незапланированное увеличение 

индексов проведения 

государственной экспертизы 

проекта

Инвестиционная программа
Источники 

финансирования

Стадия выполнения 2, %

Сумма 

недофинансиров

ания из 

собств.источник

ов в 2017 году

Объем финансирования, тыс.руб.

Итого 2017 2018 2019

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программ ы в разрезе мероприятий

Факт за 1 

полугодие 

2017 года 2,4

Развитие централизованной системы 

холодного водоснабжения города Бердска 

на 2017-2019 годы

Источник 

финансирования

Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)

график финансирования 

мероприятия

график финансирования 

мероприятия

график финансирования 

мероприятия

график финансирования 

мероприятия

За счет платы за 

технологическое 

присоединение

За счет платы за 

технологическое 

присоединение

За счет платы за 

технологическое 

присоединение

Амортизационные 

отчисления

Амортизационные 

отчисления



III. Информация об использовании платы за подключение  (технологическое присоединение) к  объектам централизованных  систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

План на 2017 год 

по приказу 

Департамента по 

тарифам НСО 

(без НДС, с 

налогом на 

прибыль), тыс. 

руб.

Собрано 

денежных 

средств

Фактическая 

оплата по 

заключенны

м договорам 

в тыс.руб., 

без НДС

Плата за подключение 13 777,00 8 152,08 2 280,91

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Значение 

показателей на 

период, 

предшествующий 

началу реализации 

ИП (Факт 2016 год)

Значение 

показателей 

на текущий 

отчетный 

период, (План 

2017 года)

Значение 

показателей 

на текущий 

отчетный 

период, (Факт 

2017 года)

Аварийность системы коммунальной 

инфраструктуры, ед./км
0,28 0,25 0,14

Уровень потерь, % 27,63 22,5 25,94

Коэффициент потерь, м3/км 8,81 8,61 9,38

Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене, %
0,64 0,83 0,85

Эффективность использования энергии 

(энергоемкость производства ), кВт ч/м3
0,38 0,348 0,42

Эффективность использования персонала 

(трудоемкость производства ), чел./км
0,29 0,28 0,24

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб (%)

0,14 0,14 0,29

Количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технических 

нарушений в расчете на пртяженность 

водопроводной сети (ед./км)

0,28 0,25 0,14

Доля потерь воды (питьевой) при 

транспортировке в общем объеме воды 

(питьевой), поданной в водопроводную 

сеть (%)

27,63 22,5 25,944

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть (кВт*ч/м3)

0,513 0,509 0,396

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой воды в сеть 

(кВт*ч/м3)

0,052 0,0516 0,0463

Износ объектов централизованной 

системы водоснабжения (%)
64,94 60,26 60,2


