
2016 2017 2018

план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп.

Итого, в т.ч. 3 099,55 2 966,34 95,7% 2 099,55 0,00 0,0% 500,00 2 966,34 593,3% 500,00 0,00 0,0%

ДЦП Чистая вода 2 634,60 2 799,17 106,2% 1 784,60 0,0% 425,00 2 799,17 658,6% 425,00 0,0%

Бюджет МО 464,95 167,17 36,0% 314,95 0,0% 75,00 167,17 222,9% 75,00 0,0%

месяц год план факт

1 2016 Декабрь 2017 0,00 100,00 314,95 147,32

1 784,60 1 949,17

1 2017 Декабрь 2017 0,00 100,00 75,00 75,00

425,00 425,00 425,00

1 2018 Декабрь 2017 0,00 100,00 75,00 19,85

425,00 425,00

1
 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

2 Нарастающим итогом за год
3
 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

4
 В ценах отчетного года

ст-сть снижена за счет 

закупочных процедур

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к  объектам централизованных  систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программ ы в разрезе мероприятий

Осталось 

профинансиро

вать по 

результатам 

отчетного 

периода 4

Всего 

утверждено на 

весь период 

реализации 

ИП (полная 

стоимость) 1

Утверждено 

на 2017 год 

1

Факт за 1 

квартал 

2017 года 

2,4

Факт за 1 

полугодие 2017 

года 2,4

Факт за 9 

месяцев 

2017 года 

2,4

Наименование строек

Период 

реализации 

согласно ИП, лет

Плановый год 

ввода в 

эксплуатацию 

/ выполнения 

мероприятия 

1

Причины отклонений

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год

Краснозерский район, Мохнатологовской сельсовет, МУП ЖКХ «Мохнатологовское» 

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Бюджет муниципального 

образования

ИтогоИнвестиционная программа
Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

Строительство модульной станции 

водоподготовки в с.Петропавловка II этап

Фактическая дата ввода в 

эксплуатацию / выполнения 

мероприятия 

Стадия выполнения 2, %

Строительство модульной станции 

водоподготовки в с.Петропавловка I этап

Строительство модульной станции 

водоподготовки в с.Петропавловка III этап

По развитию системы водоснабжения 

МУП ЖКХ "Мохнатоголовское" 

Мохнатоголовского сельсовета 

Красноозерского района Новосибирской 

области на 2016-2018 годы  (ПРИКАЗ от 

20 августа 2015 года № 128-В)

Бюджет субъекта РФ

Бюджет муниципального 

образования

Внесены 

изменен

ия по 

объекта

м

Источник финансирования

Бюджет субъекта РФ

Работы выполнены в 

2017 году

Работы выполнены в 

2017 году

Бюджет муниципального 

образования

Бюджет субъекта РФ

Факт за год 

2017 года 

2,4

Внесены 

изменен

ия

Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)



 Наименование показателей2 

 Значения 

показателей на 

период, 

предшествующий 

началу 

реализации ИП 

(факт)

 Значения 

показателей 

на текущий 

отчетный 

период 2017 

год (факт)

 Ожидаемые 

значения после 

реализации 

мероприятия 

 Срок окупаемости, лет  45  45 45 

 Перебои в снабжении потребителей 

(часов на потребителя)
0 0 0

 Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг (час./день)
24 24 24

 Уровень потерь (%)в сети 6,34 6,34 6,77

 Износ систем коммунальной 

инфраструктуры (%), в том числе:
10 11 11

     -оборудование водозаборов 3,5 4 4

     -оборудование системы очистки воды 4,5 5 5

     -оборудование системы 

транспортировки воды
22 24 24

 Обеспеченность потребления товаров и 

услуг приборами учета (%)
60 60 60

 Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к коммунальной 

инфраструктуре (%)

53 53 53

 Численность населения, пользующихся 

услугами данной организации (чел.)
820 803 803

 Удельное водопотребление (куб.м/чел) 

в месяц
3,522 3,348

 Расход электроэнергии на выработку 1 

куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.
0,98 1,308

 Количество аварий, всего, ед. 0 0 0

 Количество аварий на 1 км сетей 

холодного водоснабжения, ед.
0 0 0

 Расход электроэнергии на передачу 1 

куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.
0,91 1,21

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества  и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения


