

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2024 год
г. Новосибирск, МУП г. Новосибирска "Горводоканал" (водоснабжение)
I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.																	
		Всего			2020			2021			2022			2023			2024		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 – 2024 годы	Всего, в т.ч.	2 404 043,00	2 044 454,99	85,0%	489 895,00	328 761,00	67,1%	426 095,00	230 830,00	54,2%	130 027,00	575 011,50	442,2%	399 589,00	307 332,42	76,9%	958 437,00	602 520,07	62,9%
	Плата за ТП	1 568 416,00	1 184 452,55	75,5%	365 868,00	229 459,00	62,7%	302 068,00	99 653,00	33,0%	6 000,00	358 519,60	5975,3%	143 007,00	143 817,66	100,6%	751 473,00	353 003,29	47,0%
	Амортизация	835 627,00	860 002,44	102,9%	124 027,00	99 302,00	80,1%	124 027,00	131 177,00	105,8%	124 027,00	216 491,90	174,6%	256 582,00	163 514,76	63,7%	206 964,00	249 516,78	120,6%

Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)					Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			месяц	план	факт		Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Факт за прошлые периоды по 31.12.2023	Утверждено на 2024 год	Факт за год 2024 год	Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за 2024 год	
Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. ул. Н.Заря - ул. Писемского - ТЭЦ-4	1	2020	01.12.2020	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	21 193,000	36 739,000	0,000	0,000	-15 546,00	В соответствии с целями финансирования по видам работ - Да; В соответствии с объемами финансирования - Нет (< 958 437,00 тыс. руб.) Тарифные источники согласно плану 2024 год: в ИП - 958 437,00 тыся руб.: - в тарифе - 206 964,00 тыс. руб.; - в тарифе на подключение (технологическое присоединение) - 751 473,00 тыс. руб. Мероприятия ИП профинансированы за счет амортизационных отчислений на сумму 249 516,78 тыс. руб. Вывод: средства учтенные в тарифе использованы в полном объеме.
Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров	1	2020	01.12.2020	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	20 489,000	129 080,000	0,000	0,000	-108 591,00	
Строительство водовода Д800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции "Садовая"	2	2021	02.11.2022	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	262 868,000	131 713,149	0,000	0,000	131 154,85	
Строительство объекта: «Водовод 2Д600 мм вдоль Северного обьса», протяженность 3,8 км	2	2024		13,64	63,39	За счет платы за технологическое присоединение	220 000,000	2 853,532	190 000,000	136 606,410	80 540,06	
Строительство объекта: «Водовод Д 1000 мм и узел переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода», протяженность 0,35 км	1	2021		100,00	0,37	За счет платы за технологическое присоединение	64 276,000	8,000	0,000	232,982	64 035,02	
Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Лескова-Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского», протяженность 1,3 км	2	2024		100,00	31,12	За счет платы за технологическое присоединение	13 919,000	6,000	10 919,000	4 325,401	9 587,60	
Строительство объекта: «Водовод Нижней зоны», Д 1200 мм, протяженность 16,6 км, проектирование	1	2023		100,00	58,79	За счет платы за технологическое присоединение	9 766,000	5 741,549	0,000	0,000	4 024,45	

Строительство объекта: «Водовод Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская», протяженность 1,3 км	2	2023	30.05.2024	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	5 379,000	6 310,039	0,000	0,000	-931,04
Реконструкция объекта: "Водовод напорный от Н-3 до 3-го подъема завода Чкалова", участок от НС-III НФС-3 до ул. В. Высоцкого Д1200 мм, протяженность 4,9 км, проектирование	1	2024		100,00	99,99	За счет платы за технологическое присоединение	10 376,000	0,000	10 376,000	31 725,090	-21 349,09
Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино	3	2024		100,00	14,20	За счет платы за технологическое присоединение	90 000,000	12 014,436	75 000,000	762,517	77 223,05
Реконструкция объекта: Водовод Северо-Чемского жил/массива", участок по ул. Комсомольская Д1000 мм протяженность 1,6 км	1	2024		100,00	0,33	За счет платы за технологическое присоединение	3 000,000	3,375	3 000,000	6,471	2 990,15
Строительство объекта: «Водовод Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная», протяженность 0,9 км	2	2024		100,00	20,39	За счет платы за технологическое присоединение	141 230,000	4 578,336	139 230,000	24 222,439	112 429,23
Строительство объекта: «Водовод по ул. Фрунзе от ул. Селезнева до ул. Кошурникова», протяженность 0,14 км	1	2020	23.07.2022	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	49 186,000	34 081,105	0,000	0,000	15 104,89
Строительство объекта: «Участок водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная», протяженность 0,55 км	2	2024		100,00	95,84	За счет платы за технологическое присоединение	102 955,000	64 259,566	26 518,000	34 408,844	4 286,59
Строительство объекта: «Водовод Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного», протяженность 1,4 км	2	2024		100,00	5,16	За счет платы за технологическое присоединение	95 075,000	0,000	93 075,000	4 906,647	90 168,35
Модернизация объекта: «Насосная станция Кировского участка НФС-1»	2	2021		100,00	0,67	За счет платы за технологическое присоединение	60 000,000	386,431	0,000	13,208	59 600,36
Модернизация объекта: «Насосная станция пятого подъема НФС-3»	3	2024		100,00	51,44	За счет платы за технологическое присоединение	40 000,000	1 717,821	27 000,000	18 859,376	19 422,80
Строительство объекта: «Водовод Д400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительная насосная станция», протяженность 3,5 км	2	2021		100,00	77,32	За счет платы за технологическое присоединение	171 924,000	69 867,346	0,000	63 061,792	38 994,86
Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	5	2024		100,00	99,99	Прочие амортизационные отчисления	140 727,000	112 198,994	34 761,000	39 388,418	-10 860,41

Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	5	2024		100,00	99,99	Прочие амортизационные отчисления	40 555,000	66 597,537	9 900,000	51 158,069	-77 200,61
Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	5	2024		100,00	99,99	Прочие амортизационные отчисления	78 618,000	78 339,185	14 485,000	15 821,873	-15 543,06
Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	5	2024		100,00	49,41	Прочие амортизационные отчисления	148 542,000	44 782,576	41 107,000	28 613,500	75 145,92
Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	5	2024		100,00	62,80	Прочие амортизационные отчисления	264 630,000	114 787,019	77 680,000	51 399,407	98 443,57
Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	5	2024		100,00	68,14	Прочие амортизационные отчисления	162 555,000	46 729,437	29 031,000	63 135,509	52 690,05
Строительство объекта: "Водовод в р.п. Краснообск", Д600 мм, протяженность 3,2 км (по ул. Северная от ул. Восточная до ул. Советское шоссе)	2	2024		100,00	10,30	За счет платы за технологическое присоединение	61 761,000	0,000	56 761,000	6 363,542	55 397,46
Строительство объекта: "Передача между водоводами нижней зоны", Д1000 мм, протяженность 0,32 км (вдоль дома по ул. Большевикская 52/1)	2	2024		100,00	20,37	За счет платы за технологическое присоединение	26 158,000	0,000	20 733,000	5 327,551	20 830,45
Строительство объекта: "Водовод с камерами переключения по ул. Одоевского от ул. Центральная до ул. Десантная", Д800 мм, протяженность 3,7 км (участок 0,26 км)	1	2024		100,00	1,07	За счет платы за технологическое присоединение	78 234,000	3,375	78 234,000	831,778	77 398,85
Строительство объекта: "Водовод Д1000 мм и водовод 2Д500 мм от ул. Связистов до ВНС-1», протяженность 2,55 км и 2,15 км, проектирование (вдоль котлована Юго-Западного ж/д)	1	2024		100,00	99,99	За счет платы за технологическое присоединение	20 627,000	0,000	20 627,000	21 349,246	-722,25

Руководитель/Заместитель Руководителя
органа государственного контроля
(надзора)


(подпись)

Е.Г. Марунченко
(инициалы, фамилия)

21.08.2025
(дата подписания)



г. Новосибирск, МУП г. Новосибирска "Горводоканал" (водоотведение)
I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.																	
		Всего			2020			2021			2022			2023			2024		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 годы	Всего, в т.ч.	4 973 625,00	3 095 676,17	62,2%	913 461,00	582 498,00	63,8%	1 096 686,00	511 376,00	46,6%	320 490,00	693 625,44	216,4%	906 927,00	440 375,11	48,6%	1 736 061,00	867 801,62	50,0%
	Плата за ТП	3 786 881,00	2 328 026,41	61,5%	788 563,00	483 430,00	61,3%	971 788,00	389 409,00	40,1%	195 592,00	530 160,53	271,1%	372 802,00	299 472,67	80,3%	1 458 136,00	625 554,21	42,9%
	Амортизация	839 576,00	728 539,61	86,8%	124 898,00	99 068,00	79,3%	124 898,00	121 967,00	97,7%	124 898,00	163 464,91	130,9%	232 441,00	140 902,44	60,6%	232 441,00	203 137,26	87,4%
	Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод	347 168,00	39 110,15	11,3%										301 684,00	0,00	0,0%	45 484,00	39 110,15	86,0%

Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программ ы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)					
							Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Факт за прошлые периоды по 31.12.2023	Утверждено на 2024 год	Факт за год 2024 год	Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за 2023 год	Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			месяц	план	факт							
Строительство объекта: «Канализационный коллектор жилого района "Ключ-Камышенский" Д 1000 мм», протяженность 1,6 км	3	2024		100,00	3,02	За счет платы за технологическое присоединение	306 647,000	1 203,546	151 647,000	8 043,303	297 400,15	В соответствии с целями финансирования по, видам работ - Да; В соответствии с объемами финансирования - Нет (<1 736 061,00 тыс. руб.). Тарифные источники согласно плану 2024 год: в ИП - 1 736 061,00 тыс. руб.: - в тарифе - 232 441,00 тыс. руб.; - в тарифе за подключение (технологическое присоединение) - 1 458 136,00 тыс. руб. Мероприятия ИП профинансированы за счет амортизационных отчислений на сумму 203 137,26 тыс. руб. Вывод: средства, учтенные в тарифе не использованы в сумме 29 303,74 тыс. руб. Будут учтены при установлении на следующий период регулирования.
«Строительство. Канализование объектов ГУ ФСИН и жилого поселка в Октябрьском районе», 2Д 180 мм, протяженность 1,5 км, КНС 1000 м куб./сут	1		11.01.2023	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	109 688,000	94 386,674	0,000	0,000	15 301,33	
Реконструкция объекта: «Канализационный коллектор по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм», протяженность 0,7 км	2	2021		100,00	18,90	За счет платы за технологическое присоединение	93 653,000	10 287,273	0,000	7 416,828	75 948,90	
Строительство объекта: «Канализационный коллектор Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского», протяженность 0,34 км	1	2021		100,00	99,99	За счет платы за технологическое присоединение	8 000,000	8 207,808	0,000	1 183,794	-1 391,60	
Реконструкция Загородного коллектора	2	2021	01.10.2022	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	421 835,000	281 047,440	0,000	0,000	140 787,56	
Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д600 мм, протяженностью 3,51 км	2	2021	02.11.2022	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	103 035,000	109 034,865	0,000	0,000	-5 999,86	

Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм, протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм, протяженностью 0,55 км	4	2024		100,00	40,84	За счет платы за технологическое присоединение	425 302,000	172 107,185	250 765,000	1 584,107	251 610,71
Строительство объекта: "Коллектор Северный" Д 1500 мм, протяженностью 2,2 км (1 этап)	1	2022		100,00	87,02	За счет платы за технологическое присоединение	1 100,000	957,285	0,000	0,000	142,72
Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Красноярское шоссе	2	2024		100,00	74,41	За счет платы за технологическое присоединение	110 303,000	59 125,953	81 304,000	22 945,195	28 231,85
Строительство объекта: «Канализационный коллектор ул. Гоголя - ул. Кошурникова», напорный коллектор от КНС-14 Д 900 мм, протяженность 0,26 км	1	2020	10.01.2022	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	91 226,000	82 893,006	0,000	0,000	8 332,99
Реконструкция объекта: «Коллекторный тоннель от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)»	4	2023	03.07.2023	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	301 373,000	149 732,197	0,000	0,000	151 640,80
Строительство объекта: «Коллектор напорный Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм)», протяженность 1,5 км	1	2021		0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	25 000,000	0,000	0,000	0,000	25 000,00
Строительство объекта: «Напорный трубопровод подачи осадка», Д 300 мм, протяженность 2,3 км	3	2022		100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	81 595,000	35 610,583	0,000	1 044,482	44 939,94
Строительство объекта: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», площадью 84,5 га	5	2024		100,00	51,95	За счет платы за технологическое присоединение	297 429,000	34 555,296	181 203,000	119 948,514	142 925,19
Модернизация объекта: «Канализационная насосная станция №14»	2	2024		100,00	0,86	За счет платы за технологическое присоединение	127 125,000	1 095,000	107 125,000	0,000	126 030,00
Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района	4	2024		100,00	99,99	За счет платы за технологическое присоединение	324 862,000	158 293,461	177 669,000	228 817,029	-62 248,49
Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации	4	2024		100,00	77,31	За счет платы за технологическое присоединение	329 679,000	212 566,318	145 334,000	42 296,036	74 816,65

Повышение производительности КНС-1 г. Обь	1	2020		100,00	99,99	За счет платы за технологическое присоединение	29 852,000	69 717,000	0,000	0,000	-39 865,00
Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь в створе ул. Саратовской Д1200 мм», протяженность 1,1 км	1	2021		0,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	5 000,000	1 091,000	0,000	0,000	3 909,00
Строительство объекта: "Третья нитка Заельцовского дюкера через р. Обь от ВКД до КП", Д1200 мм, протяженность 1,6 км, проектирование	1	2024		100,00	0,12	За счет платы за технологическое присоединение	5 014,000	6,000	5 014,000	0,000	5 008,00
Строительство объекта: «Дюкер от КНС-17 через р. Иня Д1000 мм», протяженность 0,2 км	2	2024		100,00	10,97	За счет платы за технологическое присоединение	68 149,000	0,000	58 149,000	7 477,105	60 671,90
Реконструкция объекта: «Коллектор от КК-99 до КК-108» инв.№22676, по ул. Котовского, Д 1200 мм, протяженность 0,4 км	1	2021	01.10.2021	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	45 369,000	46 291,000	0,000	0,000	-922,00
Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д500 мм протяженностью 1,3 км	1	2020	20.07.2020	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	27 231,000	27 156,000	0,000	0,000	75,00
Реконструкция объекта: «Канализация притока к правобережному коллектору ул. Нарымской, щитовая часть, инв. № 14942, пер. №14943. Напорный канализационный коллектор 2Д Линейного ж/м, 2-я очередь, инв. №19703, пер.№ 19705, пер. № 19704, пер. №19706»	1	2021	30.05.2023	100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	38 558,000	34 453,278	0,000	0,000	4 104,72
Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	5	2024		100,00	41,49	Прочие амортизационные отчисления	460 186,000	121 374,327	141 415,000	68 478,973	270 432,70
Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	5	2024		100,00	99,35	Прочие амортизационные отчисления	66 056,000	44 883,241	14 896,000	20 925,162	247,60
Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	5	2024		100,00	99,99	Прочие амортизационные отчисления	70 674,000	206 001,060	20 649,000	42 881,850	-178 208,91
Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	5	2024		100,00	99,99	Прочие амортизационные отчисления	242 560,000	187 079,000	55 481,000	70 851,279	-15 370,28
Реконструкция объекта: «Дюкер через р. Обь Заельцовского района 2-я очередь», Д1200, протяженность 1,7 км, проектирование	1	2024		100,00	72,66	За счет платы за технологическое присоединение	12 369,000	0,000	12 369,000	0,000	12 369,00

Строительство объекта: "Система канализации жилого района по ул. Лобова" (от границ земельного участка ж/м "Плющихинский" до ул. Кирова 225)	1	2024		100,00	39,33	За счет платы за технологическое присоединение	126 448,000	0,000	126 448,000	49 731,781	76 716,22
Реконструкция объекта: "Горский кол-р - Оловозаводская, 3 - Тюменская - ВКД Ватутина, 107-Западный - НКД ч/з р. Тула - Кр. Восток - Горская, 2 - Планировочная, 58 - Большая, 42-256/1 - ч/з канал ТЭЦ", участок Д 1500 мм по ул. Оловозаводская - ул. Тюменская протяженностью 1,5 км, проектирование	1	2024		100,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	12 663,000	0,000	12 663,000	0,000	12 663,00
Строительство объекта: "Дублирующий канализационный коллектор по Комсомольскому проспекту под Западно Сибирской железной дорогой", Д1840 мм, протяженность 0,7 км, проектирование	1	2023		100,00	0,25	За счет платы за технологическое присоединение	9 930,000	0,000	0,000	25,000	9 905,00
Строительство объекта: "Коллектор "Олимпийский", Д2000 мм, протяженность 2,18 км; Д2400 мм, протяженность 2,44 км; Д1840 мм, протяженность 1,66 км; Д2500 мм, протяженность 2,5 км, выбор трассы (от ул. Спортивная 14 до ул. Колыванское шоссе 1/1)	1	2024		100,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	3 987,000	0,000	3 987,000	0,000	3 987,00
Строительство объекта: "Напорный трубопровод №2 от КНС-1 до ул. Немировича-Данченко", Д800 мм, протяженность 0,98 км (от ул. Проектная 23 до Немировича-Данченко 124)	2	2024		100,00	71,12	За счет платы за технологическое присоединение	206 895,000	49 668,651	106 895,000	97 476,813	59 749,54
Установка горизонтально-направленного бурения, 2 шт	1	2024		100,00	100,00	За счет платы за технологическое присоединение	37 564,000	0,000	37 564,000	37 564,219	-0,22
Строительство объекта "Дублирующий канализационный коллектор вдоль Бердского шоссе" Д2000 мм, протяженностью 3,0 км	1	2024		100,00	0,00	За счет платы за технологическое присоединение	3 609,000	0,000	3 609,000	0,000	3 609,00
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района	2	2024		100,00	0,00	Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод	347 168,000	0,000	45 484,000	39 110,149	308 057,85

Руководитель/Заместитель
Руководителя органа государственного
контроля (надзора)

21.08.2025
(дата подписания)


(подпись)

Е.Г. Марунченко
(инициалы, фамилия)

